



P L A N O

**PLURI
ANUAL**

2024 • 2027

PACTO PELO FUTURO



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 20 Paraná: Estado que Empreende e Transforma

Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços - SEIC

Objetivos: Criar programas de incentivo nos municípios para criação de geração de empregos e renda.
Ampliar a participação de Micro, Pequenas e MEIs (ativo) no mercado paranaense.
Promover a desburocratização no processo de registro de empresas, por meio da automatização e integração das licenças.

Número de Indicadores: 7

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 4

Número de Entregas do Programa: 14

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Estoque de emprego industrial formal dos municípios do interior em relação ao dos principais municípios industriais da região de Curitiba	2,69	08/06/2023	percentual	Maior Melhor	2,75	3,65	2,80		2,85		2,90	

Fonte de Apuração: Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - NOVO CAGED

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Produtividade do Trabalho

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Produtividade do trabalho na indústria

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
	Índice	Data			2024		2025		2026		2027	
					previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção das Microempresas e MEIs na quantidade de empresas exportadoras do Estado	21,39	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	22,00	39,38	24,00		25,00		26,00	

Fonte de Apuração: MDIC. Secretaria de Comércio Exterior. Balança Comercial e Estatísticas de Comércio Exterior. Outras Estatísticas - Exportação e Importação por Porte Fiscal das empresas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Microempresas e MEIS na quantidade de empresas ativas no Paraná	85,82	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	85,95	20,00	86,00		86,30		87,00	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de empregados na indústria de transformação de baixa e média-baixa no interior do Paraná	79,70	31/12/2021	percentual	Maior Melhor	80,00	33,96	81,00		81,50		82,00	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios com automatização na consulta de viabilidade de atividade na abertura de empresa na localização pretendida	1,25	07/06/2023	percentual	Maior Melhor	20,00	2,00	50,00		70,00		100,00	

Fonte de Apuração: Estatísticas da RedeSIM e Registros Administrativos da JUCEPAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027
Exercício 2025 - 1º semestre 2025

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio da consulta de viabilidade no ano de referência	10,00	31/12/2022	horas	Menor Melhor	10,00	7,00	7,00		5,00		2,00	
Fonte de Apuração: Registros Administrativos da JUCEPAR												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio de abertura de empresas e demais Pessoas Jurídicas no Paraná no ano de referência	18,80	07/06/2023	horas	Menor Melhor	11,00	9,00	8,00		6,00		6,00	
Fonte de Apuração: Estatísticas da RedeSIM												

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2025 - 1º semestre 2025 - Recursos em (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	60.043.061	62.895.804	65.578.376	4.117.428	69.695.804	31.633.324,58	25.516.697,11	45,39%
Capital	22.272.309	35.996.225	11.520.613	17.675.612	29.196.225	359.854,11	30.561,61	1,23%
Total	82.315.370	98.892.029	77.098.989	21.793.040	98.892.029	31.993.178,69	25.547.258,72	32,35%

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025															
8047 - Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná										Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Junta Comercial do Paraná					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	36.949.582	22.420.633		25.296.405		3.924.228		29.220.633		14.773.272,64		11.683.577,68		50,56%	Moderado
Capital	21.258.577	35.141.225		10.770.613		17.570.612		28.341.225		359.854,11		30.561,61		1,27%	Insatisfatório
Total	58.208.159	57.561.858		36.067.018		21.494.840		57.561.858		15.133.126,75		11.714.139,29		26,29%	Insatisfatório
Entrega:	Municípios com sistema de consulta de viabilidade de atividade econômica automatizada														
Cód. Entrega:	4223	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	9,00	1,00	11,11%	14,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	45,00	1,00	2,22%
RGInt 02															
Estado	4,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20,00	4,00	20,00%	30,00	1,00	3,33%	25,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	100,00	5,00	5,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	23,00	1,00	4,35%	35,00	0,00	0,00%	29,00	0,00	0,00%	28,00	0,00	0,00%	115,00	1,00	0,87%
RGInt 05 Londrina															
Estado	19,00	1,00	5,26%	29,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	94,00	1,00	1,06%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5,00	1,00	20,00%	8,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	26,00	1,00	3,85%
Total Estado	80,00	8,00	10,00%	122,00	1,00	0,82%	102,00	0,00	0,00%	95,00	0,00	0,00%	399,00	9,00	2,26%
Desempenho	Insatisfatório			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Descomplica Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

A implantação do sistema de consulta de viabilidade de atividade econômica automatizada nos municípios ainda ocorre de forma limitada. Em 2024, apenas 8 municípios adotaram a ferramenta, e no primeiro semestre de 2025, apenas o município de São Miguel do Iguaçu concluiu sua implementação. Esse sistema, alinhado às diretrizes da REDESIM, permite a verificação automática da viabilidade de atividades econômicas. Entretanto, a tendência para o segundo semestre de 2025 é de um aumento significativo na adesão, impulsionado pela parceria firmada entre a Junta Comercial do Paraná a empresa Vox Tecnologia S/A e o Sebrae, com foco na ampliação da integração dos municípios ao sistema REDESIM.

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025															
8223 - Gestão Administrativa SEIC										Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Diretoria Geral					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria						
Correntes	6.308.076	24.465.171	24.465.171	0	24.465.171	11.516.196,01	8.559.191,22	47,07%	Insatisfatório						
Capital	164.532	745.000	640.000	105.000	745.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução						
Total	6.472.608	25.210.171	25.105.171	105.000	25.210.171	11.516.196,01	8.559.191,22	45,68%	Insatisfatório						

Entrega:	Micro e pequenas empresas paranaenses que atendem o Estado por meio de processos licitatórios de compras														
Cód. Entrega:	4004	Unidade de Medida:	empresa beneficiada										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	5,00	353,00	7060,00%	5,00	1.385,00	27700,00	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	1.738,00	8690,00%
RGInt 02															
Estado	3,00	23,00	766,67%	3,00	98,00	3266,67%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	12,00	121,00	1008,33%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	3,00	144,00	4800,00%	3,00	2.095,00	69833,33	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	12,00	2.239,00	18658,33
RGInt 04 Maringá															
Estado	4,00	118,00	2950,00%	4,00	394,00	9850,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	512,00	3200,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	4,00	141,00	3525,00%	4,00	565,00	14125,00	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	16,00	706,00	4412,50%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3,00	34,00	1133,33%	3,00	143,00	4766,67%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	12,00	177,00	1475,00%
Total Estado	22,00	813,00	3695,45%	22,00	4.680,00	21272,73	22,00	0,00	0,00%	22,00	0,00	0,00%	88,00	5.493,00	6242,05%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

Segundo as informações retiradas do próprio Catálogo de Fornecedores em:31/07/2025 do GMS (Gestão de Materiais e Serviços) do Governo do Paraná e gerido pela Secretaria de Administração e Previdência, 4680 Micro e Pequenas empresas atendem o estado, por meio de processos licitatórios de compras. O Excedente de 21.272% à meta estabelecida se deve à meta anterior ter sido estabelecida em um contexto de impossibilidade de se consultar diretamente, com facilidade e segurança, do sistema GMS, as informações do porte (ME e EPPS) das empresas fornecedoras do Estado. Para posterior Monitoramento temos interesse em editar a meta a ser alcançada.

Entrega:	Municípios beneficiados com especialização em potencialidades produtivas															
Cód. Entrega:	4106	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	5,00	0,00	0,00%	5,00	7,00	140,00%	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	20,00	7,00	35,00%	
RGInt 02																
Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	3,00	75,00%	4,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	15,00	3,00	20,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	9,00	45,00%	20,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	75,00	9,00	12,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	25,00	0,00	0,00%	25,00	8,00	32,00%	20,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	85,00	8,00	9,41%	
RGInt 05 Londrina																

Estado	20,00	0,00	0,00%	20,00	21,00	105,00%	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	80,00	21,00	26,25%
RGInt 06 Ponta															
Estado	4,00	0,00	0,00%	4,00	9,00	225,00%	4,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	15,00	9,00	60,00%
Total Estado	78,00	0,00	0,00%	78,00	57,00	73,08%	73,00	0,00	0,00%	61,00	0,00	0,00%	290,00	57,00	19,66%
Desempenho	Sem Execução			Moderado			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades

- Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
- Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- ODS 4 - Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Parecer:

Os resultados obtidos, conforme memória de cálculo, são os seguintes:
O Programa ESPECIALIZA Paraná, operacionalizado e idealizado pela SEIC/PR beneficia os municípios com o oferecimento de mão de obra qualificada, 40 residentes técnicos, e com materiais especialmente produzidos para o o desenvolvimento da especialização produtiva nos municípios. Sendo assim, no total são 57 os municípios beneficiados com o programa Especializa/PR

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025																	
8322 - Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade										Órgão/Unidade Orçamentária:		SEIC/Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %		Categoria	
Correntes	16.771.700	16.000.000		15.806.800		193.200		16.000.000		5.343.855,93		5.273.928,21		33,40%		Insatisfatório	
Total	16.771.700	16.000.000		15.806.800		193.200		16.000.000		5.343.855,93		5.273.928,21		33,40%		Insatisfatório	
Entrega:		Calibração de instrumentos de medição															
Cód. Entrega:		4193		Unidade de Medida:		calibração realizada								Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																	
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027				
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%		
RGInt 01 Curitiba																	
Estado	760,00	768,00	101,05%	763,00	526,00	68,94%	763,00	0,00	0,00%	763,00	0,00	0,00%	3.049,00	1.294,00	42,44%		
RGInt 04 Maringá																	
Estado	722,00	334,00	46,26%	721,00	317,00	43,97%	721,00	0,00	0,00%	721,00	0,00	0,00%	2.885,00	651,00	22,56%		
Total Estado	1.482,00	1.102,00	74,36%	1.484,00	843,00	56,81%	1.484,00	0,00	0,00%	1.484,00	0,00	0,00%	5.934,00	1.945,00	32,78%		
Desempenho	Moderado			Moderado			Sem Execução			Sem Execução							
Status da Entrega:	Andamento Normal																

Entrega:	Fiscalização compulsória de produtos e serviços com a conformidade avaliada															
Cód. Entrega:	4196	Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	9.589,00	11.714,00	122,16%	937,00	3.089,00	329,67%	937,00	0,00	0,00%	937,00	0,00	0,00%	12.400,00	14.803,00	119,38%	
RGInt 02																
Estado	135,00	365,00	270,37%	323,00	0,00	0,00%	323,00	0,00	0,00%	323,00	0,00	0,00%	1.104,00	365,00	33,06%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	1.897,00	11.063,00	583,18%	234,00	4.418,00	1888,03%	234,00	0,00	0,00%	234,00	0,00	0,00%	2.599,00	15.481,00	595,65%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	91,00	324,00	356,04%	235,00	796,00	338,72%	235,00	0,00	0,00%	235,00	0,00	0,00%	796,00	1.120,00	140,70%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	90,00	247,00	274,44%	243,00	1.023,00	420,99%	243,00	0,00	0,00%	243,00	0,00	0,00%	819,00	1.270,00	155,07%	
Total Estado	11.802,00	23.713,00	200,92%	1.972,00	9.326,00	472,92%	1.972,00	0,00	0,00%	1.972,00	0,00	0,00%	17.718,00	33.039,00	186,47%	
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução						
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

Os resultados desta área de atividade, com quantidades de testes/ensaios executados acima das quantidades previstas nas regionais de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, deve-se ao fato que houve um aumento no quadro de colaboradores terceirizados (previsto a contratação desta prestação de serviços técnicos) para realização específicas destes testes (fiscalizações), gerando deste modo, um aumento significativo nas quantidades de testes. Quanto a regional de Guarapuava, destaca-se que foram encerradas as atividades no município, culminando no seu fechamento. Devendo a regional de Cascavel e à sede em Curitiba, absorver estas demandas.

Entrega:	Fiscalização de quantitativos de produtos pré-embalados e pré-medidos															
Cód. Entrega:	4200	Unidade de Medida:		fiscalização realizada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	4.554,00	5.356,00	117,61%	4.534,00	6.036,00	133,13%	4.534,00	0,00	0,00%	4.534,00	0,00	0,00%	18.156,00	11.392,00	62,75%	
RGInt 02																
Estado	4.903,00	3.533,00	72,06%	4.521,00	0,00	0,00%	4.521,00	0,00	0,00%	4.521,00	0,00	0,00%	18.466,00	3.533,00	19,13%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	2.825,00	5.294,00	187,40%	4.017,00	4.930,00	122,73%	4.017,00	0,00	0,00%	4.017,00	0,00	0,00%	14.876,00	10.224,00	68,73%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	3.770,00	5.659,00	150,11%	4.183,00	6.755,00	161,49%	4.183,00	0,00	0,00%	4.183,00	0,00	0,00%	16.319,00	12.414,00	76,07%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	6.572,00	7.834,00	119,20%	7.448,00	5.610,00	75,32%	7.448,00	0,00	0,00%	7.448,00	0,00	0,00%	28.916,00	13.444,00	46,49%	
Total Estado	22.624,00	27.676,00	122,33%	24.703,00	23.331,00	94,45%	24.703,00	0,00	0,00%	24.703,00	0,00	0,00%	96.733,00	51.007,00	52,73%	
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução						

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parecer:

Destaca-se que as quantidades de testes/ensaios executados acima das quantidades previstas nas regionais de Curitiba e Maringá, deve-se ao fato que em virtude do encerramento das atividades da regional de Guarapuava, estas quantidades foram remanejadas para as referidas regionais. Ressalta-se que nesta área de fiscalização de pré-medidos, os laboratórios tiveram um aporte de investimento do órgão delegante (INMETRO).

Entrega:	Verificação metrológica de Instrumentos de medir e medidas materializada															
Cód. Entrega:	4203	Unidade de Medida:		verificação realizada									Cumulatividade:	SIM		
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	115.629,00	148.218,00	128,18%	123.756,00	68.458,00	55,32%	123.756,00	0,00	0,00%	123.756,00	0,00	0,00%	486.897,00	216.676,00	44,50%	
RGInt 02																
Estado	4.325,00	4.059,00	93,85%	6.807,00	2.984,00	43,84%	6.807,00	0,00	0,00%	6.807,00	0,00	0,00%	24.746,00	7.043,00	28,46%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	15.031,00	12.980,00	86,35%	15.529,00	8.110,00	52,22%	15.529,00	0,00	0,00%	15.529,00	0,00	0,00%	61.618,00	21.090,00	34,23%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	16.631,00	13.686,00	82,29%	15.914,00	6.748,00	42,40%	15.914,00	0,00	0,00%	15.914,00	0,00	0,00%	64.373,00	20.434,00	31,74%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	5.435,00	5.224,00	96,12%	10.336,00	2.468,00	23,88%	10.336,00	0,00	0,00%	10.336,00	0,00	0,00%	36.443,00	7.692,00	21,11%	
Total Estado	157.051,00	184.167,00	117,27%	172.342,00	88.768,00	51,51%	172.342,00	0,00	0,00%	172.342,00	0,00	0,00%	674.077,00	272.935,00	40,49%	
Desempenho	Excedente			Moderado			Sem Execução			Sem Execução						
Status da Entrega:	Andamento Normal															
Marcação:																
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável																
ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis																

Parecer:

Observa-se que nesta entrega o desempenho foi satisfatório, ficando com percentuais de aproximadamente 50% de verificações realizadas. Cabe mencionar que embora a regional de Guarapuava tenha encerrado suas atividades, estas verificações foram executadas pelas equipes de Curitiba, nos municípios que pertencem à referida regional de Guarapuava. Trata-se de verificações por denúncias dos cidadãos paranaenses, através da Ouvidoria da Entidade.

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025															
8354 - Ações de apoio e fomento para o Desenvolvimento Socioeconômico a Indústria, Comércio e Serviços no Paraná SEIC										Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Gabinete do Secretário					
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial		Disponibilidade Orçamentária		Contingenciado		Orçamento Atualizado		Empenhado		Pago		Desempenho %	Categoria
Correntes	13.703	10.000		10.000		0		10.000		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Capital	849.200	110.000		110.000		0		110.000		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Total	862.903	120.000		120.000		0		120.000		0,00		0,00		0,00%	Sem Execução
Entrega:	Ações de viabilização e articulação para implantação de estações Ponto Paraná														
Cód. Entrega:	6070	Unidade de Medida:		ação realizada										Cumulatividade:	SIM
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
RGInt 02															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1,00	50,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	3,00	7,00	233,33%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	8,00	160,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%
Total Estado	3,00	7,00	233,33%	3,00	3,00	100,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	12,00	10,00	83,33%
Desempenho	Excedente			Satisfatório			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Paraná Produtivo

Parecer:
As ações vinculadas a implantação do ponto Paraná, buscando a Eficácia e Resultados para a Região são as 3 reuniões realizadas com o Município de Juranda e demais instituições (UGPAR,SEPL,SETU, Paraná cidades, Paraná projetos, Assembleia Legislativa) para concretizar o projeto estrutural e o plano de articulação regional para atração de parceiros permanentes nos 3 municípios alvo (Juranda; São José dos Pinhais; Cascavel).

Entrega:	Criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE)															
Cód. Entrega:	4147	Unidade de Medida:		etapa concluída									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Paranaguá	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%	
Total Estado	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução						

Status da Entrega: Paralisada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Plano de Governo
Criar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) * PROPOSTA G1*
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Parecer:
Será solicitado cancelamento. Justifica-se, frente à insegurança jurídica, morosidade nos trâmites federais, análise indefinida pelo CZPE e ausência de garantias para retomada dos projetos, entende-se como a ação mais responsável propor a retirada do projeto de ZPE do Plano Plurianual da Invest Paraná neste momento. Permanecemos atentos e preparados para retomar as tratativas assim que o ambiente regulatório se mostre favorável, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do estado.

Entrega:	Implantação de estações do Ponto Paraná															
Cód. Entrega:	4156	Unidade de Medida:		estação implantada									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	
RGInt 02																
Estado	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	4,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	
Total Estado	8,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	19,00	0,00	0,00%	
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução						
Status da Entrega:	Cancelada															

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2024
Metas e Prioridades da Administração Pública 2025
Paraná Produtivo
Plano de Governo
Desenvolvimento econômico regional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

 ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

Parecer:

 Esta entrega foi cancelada, visto que está sendo incorporada à entrega "Ações de viabilização e articulação para implantação de estações Ponto Paraná", conforme alterações legislativas da Lei estadual nº 22.268, de 13 de dezembro de 2024

Entrega:	Municípios atendidos com recursos financeiros para construção de Barracões Industriais															
Cód. Entrega:	4163	Unidade de Medida:		barracão construído									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	12,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%	
RGInt 02																
Estado	25,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	34,00	0,00	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	14,00	0,00	0,00%	15,00	1,00	6,67%	10,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	41,00	1,00	2,44%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	12,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	18,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	7,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%	
Total Estado	88,00	0,00	0,00%	74,00	1,00	1,35%	35,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	209,00	1,00	0,48%	
Desempenho	Sem Execução			Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução						

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Parecer:

No que se refere à implantação dos barracões industriais previstos para o exercício de 2025, informamos que, até o momento, apenas uma unidade foi concluída (RGInt 03, localizado no município de Bom Jesus do Sul). A principal razão para a não execução dos demais projetos está associada à dificuldade na regularização dos terrenos destinados às obras, bem como à dificuldade para elaboração da documentação e dos projetos pelos municípios. Ressaltamos que, embora houvesse previsão no planejamento e expectativa institucional de execução, tais obstáculos comprometeram o andamento das etapas necessárias, resultando no atraso do início das obras ou de outras fases dos projetos de barracões industria

Entrega:	Municípios atendidos com recursos financeiros para construção de Parques Industriais															
Cód. Entrega:	4165	Unidade de Medida:		município beneficiado									Cumulatividade:		SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS																
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027			
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	
RGInt 01 Curitiba																
Estado	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	21,00	0,00	0,00%	
RGInt 02																
Estado	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	
RGInt 03 Cascavel																
Estado	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%	59,00	0,00	0,00%	
RGInt 04 Maringá																
Estado	25,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%	14,00	0,00	0,00%	81,00	0,00	0,00%	
RGInt 05 Londrina																
Estado	17,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	54,00	0,00	0,00%	
RGInt 06 Ponta																
Estado	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%	

Total Estado	75,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%	237,00	0,00	0,00%
--------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	------	-------

Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					
------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--

Status da Entrega: Não Iniciada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Paraná Produtivo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 9 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável

Parecer:

A razão determinante para a não execução dos projetos refere-se à ausência total de recursos financeiros alocados ou disponibilizados para esta finalidade. Importante destacar que, embora houvesse previsão em planejamento e expectativa institucional, não ocorreram repasses orçamentários, celebração de convênios, contratos ou quaisquer outras formas de destinação financeira que possibilitassem o início das obras ou outras etapas relacionadas aos projetos dos parques industriais.

Entrega:	Municípios beneficiados com projetos de geração de energia limpa														
Cód. Entrega:	4154	Unidade de Medida:	município beneficiado										Cumulatividade:	SIM	

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	2,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	14,00	0,00	0,00%
Total Estado	2,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	14,00	0,00	0,00%
Desempenho	Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:
Metas e Prioridades
Metas e Prioridades da Administração Pública 2026
Paraná Produtivo

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 7 - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e modernas para todos

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

Parecer:

Para cumprimento da meta estipulada, será realizado um evento anual:
Treinamento Técnico com 10 Municípios Selecionados em 4, 5 e 6 de Novembro de 2025, cumprindo com a meta de 2024 e 2025.
Nosso cronograma prevê um treinamento técnico exclusivo para representantes de 10 municípios do Paraná, previamente selecionados com base em critérios técnicos e estratégicos. O objetivo é capacitar gestores locais para a estruturação e implementação/execução de projetos de gestão local de resíduos sólidos, com foco em soluções viáveis, consórcios intermunicipais e aproveitamento energético (biogás).

Entrega:	Realização de ações do Programa de apoio às Vocações Regionais Sustentáveis														
Cód. Entrega:	4144	Unidade de Medida:		ação realizada									Cumulatividade:	SIM	
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS															
Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	7,00	23,00	328,57%	4,00	6,00	150,00%	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	19,00	29,00	152,63%
RGInt 02															
Estado	5,00	18,00	360,00%	2,00	4,00	200,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	11,00	22,00	200,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%
RGInt 05 Londrina															
Estado	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	4,00	1,00	25,00%
RGInt 06 Ponta															
Estado	3,00	12,00	400,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00%	9,00	14,00	155,56%
Total Estado	16,00	53,00	331,25%	9,00	13,00	144,44%	11,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00%	47,00	66,00	140,43%
Desempenho	Excedente			Excedente			Sem Execução			Sem Execução					

Status da Entrega: Andamento Normal

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2024

Metas e Prioridades da Administração Pública 2025

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Desenvolvimento econômico regional

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável

ODS 8 - Promover o emprego pleno e produtivo

Parecer:

Foram realizadas as seguintes ações: 3 capacitações e estudos de Mercados da Erva-Mate (Região 1, 2 e 6); 3 Plataforma Trilhas de Conhecimento (Região 1, 2 e 6); 3 Desenvolvimentos do Kit Paraná na Região 1; 1 Oferta Turística Vale do Ribeira - Mapa Geolocalizado (Região 1); 2 Projetos Compradores - Piloto (Região 1 e 2); 3 Participações na Feira NaturalTech (Região 1, 2 e 5). No planejamento anual do programa, houve maior concentração de impacto neste 1º semestre, em vista o impacto regional superior ao esperado e número de ações concentrado neste semestre.

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025									
9114 - Encargos Especiais SEED/DG - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEED/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	0	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	0	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025									
9115 - Encargos Especiais JUCEPAR						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Junta Comercial do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	1.199.684	822.476	822.476	0	822.476	302.926,88	242.218,29	36,83%	Insatisfatório
Total	1.199.684	822.476	822.476	0	822.476	302.926,88	242.218,29	36,83%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025									
9116 - Encargos Especiais FRHI						Órgão/Unidade Orçamentária: SEDEST/Fundo Estadual de Recursos Hídricos			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	65.510	2.061.700	61.700	2.000.000	2.061.700	30.000,00	20.833,69	1,46%	Insatisfatório
Total	65.510	2.061.700	61.700	2.000.000	2.061.700	30.000,00	20.833,69	1,46%	Insatisfatório

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025									
9128 - Encargos Especiais FUNREFISCO						Órgão/Unidade Orçamentária: SEFA/Fundo Especial do Fisco			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	761.719	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução
Total	761.719	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025									
9131 - Encargos Especiais SEIC - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução

Ação Orçamentária Ano 2025 - 1º semestre 2025									
9133 - Encargos Especiais SETU - Previdência Complementar						Órgão/Unidade Orçamentária: SETU/Diretoria Geral			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	Sem Execução